

CCP/ZW/197/2026
SCU/ZW/1/2026

Warszawa, 12 października 2026 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2027 r.

Szanowni Państwo,

jak co roku przekazujemy harmonogram zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, aby ułatwić Państwu zaplanowanie prac dostosowawczych. Zmiany wynikają z wymogów regulacyjnych oraz rozwoju naszej oferty. Obejmują projekty wdrażane w 2027 r. oraz inicjatywy, które w kolejnych latach będą wymagały dostosowania Państwa infrastruktury IT.

Najważniejsze informacje

- w 2027 r. – inaczej niż w poprzednich latach – planujemy **jedno okno wdrożeniowe: 11 października 2027 r.** Obejmie ono przede wszystkim przejście na cykl rozrachunkowy T+1.
- pozostałe obligatoryjne zmiany wdrożymy w **terminach wyznaczonych przez przepisy i standardy:** 18 lutego, 14 czerwca, 10 lipca i 22 listopada 2027 r.
- pierwsze środowiska testowe z nowymi funkcjonalnościami udostępnimy w **styczniu 2027 r.**

Harmonogram zmian na 2027 r.

Nr	Projekt	Dostosowanie systemów uczestników	Dokumentacja	Testy	Wdrożenie
Jesienne okno wdrożeniowe – 11 października 2027 r.					
1	Cykl rozrachunkowy T+1 (etap I)	KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne	X–XI 2026	IV 2027	11.10.2027

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526 -10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ul. Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701- 02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł.

2	Transfery międzysystemowe z zagranicznymi CSD	KDPW – obligatoryjne	XI 2026	VIII–IX 2027	11.10.2027
3	Split i reverse-split zgodnie ze standardami międzynarodowymi	KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne	X 2026	VII 2027	11.10.2027
4	Ulga w podatku u źródła – amerykańskie papiery wartościowe	KDPW – fakultatywne	I 2027	VII 2027	11.10.2027
Wdrożenia w terminach wyznaczonych przez przepisy i standardy międzynarodowe					
5	Identyfikacja akcjonariuszy – nowelizacja KSH	KDPW – obligatoryjne	przekazane	I 2027	18.02.2027
6	ISO 2022 – WZ (Standards Release 2026)	KDPW – obligatoryjne	przekazane	I 2027	14.06.2027
7	Dostosowanie do rozporządzenia AML	KDPW – obligatoryjne	II 2027	VI 2027	10.07.2027
8	ISO 2022 – WZ i identyfikacja akcjonariuszy (SR 2027)	KDPW – obligatoryjne	V 2027	IX 2027	22.11.2027
Pozostałe wdrożenia w 2027 r.					
9	Aplikacja do rejestracji instrumentów strukturyzowanych (RPW)	emitenci	XI 2026	I 2027	05.04.2027
Inicjatywy w toku					
10	Zmiana algorytmu obliczeń funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających	KDPW_CCP – zmiana metodyki	–	–	X 2027
11	Kompresja multilateralna transakcji OTC	KDPW_CCP (OTC) – fakultatywne	I 2027	VIII 2027	XII 2027
12	Symulator depozytów zabezpieczających (EMIR 3.0)	KDPW_CCP – fakultatywne	I poł. 2027	–	po wejściu w życie RTS
13	CSDonDLT – pilotaż rynkowy warstwy DLT	KDPW – fakultatywne	dostępne	pilotaż 2027	środowisko testowe

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie online **19 listopada 2026 r. (czwartek) o godz. 11:00** w MS Teams. Zapraszamy przedstawicieli organizacji zrzeszających uczestników (w szczególności Rady Banków Depozytariuszy i Izby Domów Maklerskich), dostawców systemów IT oraz uczestników niezrzeszonych.

Zgłoszenia: bozena.koziorynski@kdpw.pl, do 13 listopada 2026 r. Imienne zaproszenia z linkiem prześlemy Państwu po skompletowaniu listy uczestników.

Z poważaniem,

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Mariusz Ulicki
Członek Zarządu

Maciej
Trybuchowski

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Trybuchowski
Data: 2026.10.12 12:26:01
+02'00'

Mariusz Ulicki

Elektronicznie podpisany
przez Mariusz Ulicki
Data: 2026.10.12 13:15:31
+02'00'

Załączniki:

1. Opisy projektów – zakres zmian i harmonogram

Do wiadomości:

1. Narodowy Bank Polski
2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. BondSpot S.A.
4. Izba Domów Maklerskich
5. Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP
6. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Załącznik 1:

Opisy projektów – zakres zmian i harmonogram

Jesienne okno wdrożeniowe – 11 października 2027 r.

1. Wdrożenie cyklu rozrachunkowego T+1	
Zakres zmian	Przeprowadzone analizy potwierdziły wysoki poziom gotowości Grupy KDPW do przejścia na cykl rozrachunkowy T+1, niemniej na podstawie konsultacji rynkowych zidentyfikowano wymienione poniżej dodatkowe usprawnienia i zmiany, które GK KDPW planuje wprowadzić w 2027 r. oraz w latach kolejnych: 1. wdrożenie nowego typu komunikatu „allegement”, który służy do przekazywania przez KDPW informacji o oczekującej instrukcji rozrachunku przekazanej przez kontrpartnera transakcji, 2. stosowanie unikatowych kodów BIC dla każdego kodu uczestnictwa w KDPW jako standardowego wymogu dla uczestników, 3. zmiany w usłudze rozrachunku w częściach, w tym ustalenie zasady domyślności stosowania mechanizmu rozrachunku w częściach, 4. zmiany w obszarze zdarzeń korporacyjnych, 5. zmiany w zakresie godzin otwarcia systemu depozytowego w związku z przyjmowaniem zleceń rozrachunku oraz wykonywania procesów zestawiania takich zleceń, 6. aktualizacja komunikatów ISO20022 w obszarze rozrachunku (zgodne ze Swift Standard Release 2026), 7. zmiany w komunikatach własnych xml, związane z wdrażaniem nowych funkcjonalności bądź modyfikacją istniejących rozwiązań. 8. zmiany w raportowaniu KDPW do nadzorca dotyczącym przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku, w tym w metodzie sporządzania rankingu uczestników z najwyższym wskaźnikiem przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku.
Ważne	W ramach uzgodnień rynkowych zdecydowano, że w drugim etapie dostosowań - w październiku 2028 r. nastąpi implementacja zmian w usłudze hold-release, w tym wdrożenie funkcjonalności partial release. Wdrożenie usługi partial release jest związane z jednoczesną likwidacją raportów analitycznych do instrukcji netto, tj: ▪ semt.nta.001 – status instrukcji wchodzących w skład instrukcji netto ▪ semt.nta.002 – zestawienia rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, planujemy przekazać Państwu do końca października 2026 r. (w zakresie usług KDPW wdrażanych/zmienianych w 2027 r.) oraz do końca listopada

	2026 r. (w zakresie zmian dostosowawczych KDPW_CCP oraz usług KDPW wdrażanych w 2028 r.)
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od kwietnia 2027 r. (przewiduje się sukcesywne przekazywania do testowania poszczególnych rozwiązań).
Wdrożenie	Wdrożenie zmian podstawowych w terminie 11 października 2027 r. Zakłada się również dodatkowe terminy wdrożeń, w tym wdrożenie usługi partial release w październiku 2028 r. W zakresie udostępnienia raportu allegement oraz aktualizacji komunikatów rozrachunków ISO20022 planowane jest wdrożenie zmian przed 11 października 2027 r. (dokładny termin zostanie przekazany w szczegółowych materiałach, udostępnionych do końca października 2026 r.)

2. Transfery międzysystemowe z zagranicznymi CSD

Zakres zmian	W KDPW prowadzone są prace nad rozwojem funkcjonalności systemowych związanych z obsługą transferów międzysystemowych i procesów je wspierających. Zmiany związane będą z rozszerzeniem zakresu obsługi w procesie transferu papierów wartościowych i w szczególności polegać będą na przekazywaniu informacji o statusie „zewnątrznym” instrukcji (nadany w zagranicznym CSD) i umożliwieniu przesyłania dyspozycji usunięcia (cancel) instrukcji z wykorzystaniem standardowych komunikatów stosowanych w systemie kdpw_stream.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW, planujemy przekazać Państwu do końca listopada 2026 r.
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od sierpnia 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian w terminie 11 października 2027 r.

3. Split i reverse-split zgodnie ze standardami międzynarodowymi

Zakres zmian	Mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami, w GK KDPW prowadzone są prace nad dostosowaniem obsługi operacji podziału (split / SPLF) i scalenia (reverse-split / SPLR) papierów wartościowych do standardów ANNA oraz do standardów SCoRE i standardów rynkowych CAJWG, w szczególności w zakresie oznaczenia papierów wartościowych nowym kodem ISIN w wyniku realizacji operacji. Celem jest także dostosowanie realizacji ww. operacji do standardów CAJWG dotyczących obsługi transakcji w toku, w szczególności w zakresie kompletnego informowania stron rozrachunku o zmianie treści instrukcji rozrachunkowej w związku z operacją podziału lub scalenia papierów wartościowych.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, planujemy przekazać Państwu do końca października 2026 r.

Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od lipca 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian w terminie 11 października 2027 r.

4. Ulga w podatku u źródła – amerykańskie papiery wartościowe

Zakres zmian	Krajowy Depozyt realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej obsługę wypłat świadczeń z amerykańskich papierów wartościowych, w szczególności wypłaty dywidendy z akcji dostępnych na rynku GPW Global Connect, z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku u źródła od dywidend dla uprawnionych beneficjentów. Rozwiązanie będzie wykorzystywało status KDPW jako NQI (Nonqualified Intermediary) oraz procedury Clearstream Banking jako QI (Qualified Intermediary). Wykorzystanie nowego mechanizmu segregacji aktywów, zapewni uczestnikom KDPW o statusie QI oraz ich klientom dostęp do preferencyjnej stawki amerykańskiego podatku dochodowego, bez potrzeby przekazywania do KDPW szczegółowej dokumentacji podatkowej dotyczącej beneficjentów świadczenia.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW, prześlemy Państwu w styczniu 2027 r.
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od lipca 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian w terminie 11 października 2027 r.

WDROŻENIA W TERMINACH WYZNACZONYCH PRZEZ PRZEPISY I STANDARDY

5. Identyfikacja akcjonariuszy – nowelizacja KSH

Zakres zmian	W związku z nowelizacją przepisów art. 328 (13) Kodeksu spółek handlowych KDPW zaplanował dostosowania w obszarze identyfikacji akcjonariuszy spółek niepublicznych, dotyczące: ■ zróżnicowania zakresu przekazywanych danych w odpowiedzi na wnioski o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy spółek niepublicznych, w zależności od tego czy żądanie pochodzi od emitenta czy od akcjonariusza oraz ■ zmiany zasad wyznaczania terminu udostępnienia raportu z danymi akcjonariuszy spółek niepublicznych udostępnianego spółce lub jej akcjonariuszowi, który zgodnie z przepisami powinien być udostępniany w ciągu sześciu dni roboczych od dnia złożenia żądania. jednocześnie, w związku ze zmianami KSH wchodzącymi w życie 18 lutego 2027 r. nastąpi w systemie depozytowym zniesienia ustawowego podziału akcji na imienne i na okaziciela. Efektem będzie odpowiednia zmiana kodu CFI (Classification of Financial Instruments - ISO 10962) oraz kodu FISN (Financial Instrument Short Name - ISO 18774) dla akcji polskich spółek. Operacja zostanie przeprowadzona bez zmiany kodów ISIN.
---------------------	--

	W wyniku wdrożenia implementowanych zmian mogą pojawić się nowe wartości kodów CFI, które mogą mieć wpływ na konfigurację Państwa systemów.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW, przekazane zostały Państwu w maju 2026 r. (link) oraz w piśmie DO/ZW/1696/2026 .
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy: od listopada 2026 w zakresie wyznaczania identyfikatora COAF, od stycznia 2027 r. w zakresie zmian ustawowych.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane jest: 4 stycznia 2027 r. w zakresie zmiany zasad wyznaczania identyfikatora COAF dla wniosków o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy spółek niepublicznych, 18 lutego 2027 r. w zakresie zmian ustawowych.

6. Aktualizacja komunikatów ISO 20022 – WZ (Standards Release 2026)

Zakres zmian	Mając na uwadze standaryzację obsługiwanych przez KDPW procesów zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi dot. stosowania formatów elektronicznych, umożliwiających interoperacyjność i przetwarzanie bezpośrednie, KDPW prowadzi coroczną aktualizację komunikatów ISO 20022 do wersji wymaganej przez SWIFT. Ze względu na ogłoszoną przez SWIFT zmianę harmonogramu implementacji Standards Release 2026, aktualizacja komunikatów ISO 20022 z obszaru WZ do najnowszej wersji zgodnej ze SWIFT SR 2026 zostanie przeprowadzona w nowym terminie, zgodnym z terminem wskazanym przez SWIFT tj. 14 czerwca 2027 r.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW, przekazane zostały Państwu w maju 2026 r. (link)
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od stycznia 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane 14 czerwca 2027 r.

7. Dostosowanie do rozporządzenia AML

Zakres zmian	Mając na uwadze konieczność dostosowania procesów AML do zmian wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przepisów sankcyjnych, w GK KDPW realizowany jest projekt, którego głównym celem jest przygotowanie GK KDPW na znaczne zmiany w procesach AML wynikające z ww. przepisów, w tym w obszarze monitorowania transakcji. W związku z wejściem w życie nowych przepisów planowane jest rozszerzenie monitoringu transakcji i objęcie nim transakcji wszystkich uczestników bezpośrednich KDPW (do tej pory były to wyłącznie transakcje uczestników, dla których Krajowy Depozyt prowadził rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy), co wprowadza konieczność wskazywania wartości transakcji w każdej instrukcji
---------------------	---

	rozrachunku, w tym również w instrukcjach typu FoP (dedykowane pole w instrukcji rozrachunku: „Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych”).
Dokumentacja	Dodatkowe informacje związane z tym tematem prześlemy Państwu do końca lutego 2027 .
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od czerwca 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane jest w terminie 10 lipca 2027 r.

8. Aktualizacja komunikatów ISO 20022 – WZ i identyfikacja akcjonariuszy (Standards Release 2027)

Zakres zmian	W listopadzie 2027 r. przewidujemy przeprowadzenie kolejnej, corocznej aktualizacji komunikatów ISO 20022 z obszaru WZ oraz identyfikacji akcjonariuszy, do najnowszej wersji zgodnej z SWIFT Standard Release 2027.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW, planujemy przekazać Państwu do końca maja 2027 r.
Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy od września 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane jest w terminie 22 listopada 2027 r.

POZOSTAŁE WDROŻENIA W 2027 R.

9. Aplikacja do rejestracji instrumentów strukturyzowanych (RPW)

Zakres zmian	W kwietniu 2027 r. planowane jest uruchomienie nowej aplikacji dedykowanej automatycznej rejestracji w KDPW instrumentów strukturyzowanych. Obecnie wnioski o rejestrację tej kategorii instrumentów są składane do KDPW w sposób tradycyjny. W ramach nowej aplikacji <i>Rejestracja Papierów Wartościowych (RPW)</i> udostępnionej w Portalu usług GK KDPW, polscy i zagraniczni emitenci będą zobowiązani składać wnioski o rejestrację: bankowych praw pochodnych (dot. tylko polskich emitentów), certyfikatów strukturyzowanych, obligacji strukturyzowanych oraz warrantów strukturyzowanych. W przypadku rejestracji pojedynczego instrumentu cały proces będzie realizowany za pośrednictwem formularzy aplikacji RPW. W przypadku rejestracji wielu instrumentów będzie istniała możliwość przeprowadzania rejestracji za pośrednictwem formularza oraz załączanego dedykowanego komunikatu seis.reg.002.01 (z charakterystyką instrumentów). Nowa aplikacja RPW będzie objęta administratorem uprawnień w grupie emitent.
Dokumentacja	Szczegółowe informacje dot. sposobu działania aplikacji planujemy przekazać Państwu do końca listopada 2026 r.
Testy	Udostępnienie aplikacji w środowisku testowym planujemy od stycznia 2027 r.
Wdrożenie	Uruchomienie nowej aplikacji zaplanowano na 5 kwietnia 2027 r.

INICJATYWY W TOKU

10. Zmiana algorytmu obliczeń funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających	
Zakres zmian	Planowana zmiana zakłada modyfikację metodyki wyznaczania wielkości funduszy na wypadek niewykonania zobowiązań poprzez przyjęcie podejścia Cover 2, w którym fundusz byłby określany w sposób umożliwiający pokrycie strat wynikających z jednoczesnego niewykonania zobowiązań przez dwie grupy kapitałowe uczestników rozliczających generujących największe ekspozycje w warunkach skrajnych, ale prawdopodobnych. Obecna metodyka określa minimalną wartość funduszu zgodnie z art. 42 EMIR, tj, na poziomie odpowiadającym większej z wartości: ekspozycji wobec uczestnika rozliczającego generującego największą ekspozycję albo sumy ekspozycji wobec uczestników generujących drugą i trzecią największą ekspozycję. Jednocześnie całkowite zasoby finansowe CCP, obejmujące fundusz oraz pozostałe zasoby finansowe utrzymywane zgodnie z art. 43 EMIR, muszą zapewniać możliwość pokrycia jednoczesnego niewykonania zobowiązań przez dwóch uczestników generujących największe ekspozycje. W proponowanym rozwiązaniu wymóg Cover 2 byłby w większym stopniu realizowany bezpośrednio poprzez fundusz na wypadek niewykonania zobowiązań. Przy wyznaczaniu dwóch największych ekspozycji uwzględniane byłyby powiązania kapitałowe pomiędzy uczestnikami, tak aby ekspozycja była oceniana na poziomie grupy kapitałowej. Zwiększenie części wymogu Cover 2 pokrywanej przez fundusz pozwalałoby odpowiednio ograniczyć zapotrzebowanie na pozostałe prefinansowane zasoby finansowe CCP utrzymywane zgodnie z art. 43 EMIR, przy zachowaniu wszystkich regulacyjnych wymogów dotyczących minimalnego poziomu zasobów własnych CCP. Podejście takie jest zgodne z rozwiązaniami stosowanymi przez wiodące europejskie izby rozliczeniowe, w których wielkość funduszu jest wyznaczana na podstawie ekspozycji dwóch największych grup uczestników rozliczających. Projekt obejmuje analizę wpływu zmiany na całkowitą wielkość funduszu oraz na wysokość wpłat poszczególnych uczestników. Metodyka zostanie również poddana wymaganym procesom zarządczym, niezależnej walidacji oraz właściwym procedurom regulacyjnym przed jej wdrożeniem.
Wdrożenie	Wdrożenie zaplanowane jest na październik 2027 r. i zostanie zsynchronizowane ze zmianą cyklu rozliczeniowego na T+1, co ograniczy potencjalny wzrost funduszu w obrocie zorganizowanym związany z ekspozycjami wynikającymi z transakcji kasowych.

11. Kompresja multilateralna transakcji OTC	
Zakres zmian	W ramach rozwoju narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem, KDPW_CCP planuje rozszerzenie oferty dla Uczestników rozliczających OTC, poprzez uruchomienie we współpracy z OSTTRA/TriOptima procesu kompresji multilateralnej transakcji OTC. Rozwiązanie to zostanie opracowane w oparciu o standardy i praktyki rynkowe TriOptima oraz procedury KDPW_CCP stanowiąc kolejny krok w kierunku integracji z globalnymi rozwiązaniami w zakresie optymalizacji portfeli OTC.
Dokumentacja	Materiały informacyjne dotyczące projektowanych zmian w systemie rozliczeniowym KDPW_CCP, planujemy przekazać Państwu do końca stycznia 2027 r.

Testy	Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z udziałem Uczestników rozliczających OTC planujemy od sierpnia 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane jest w grudniu 2027 r.

12. Symulator obliczeń depozytów zabezpieczających (EMIR 3.0)

Zakres zmian	KDPW_CCP realizuje projekt, którego celem jest opracowanie symulatora obliczeń depozytów zabezpieczających, umożliwiającego uczestnikom KDPW_CCP przeprowadzanie symulacji wymagań depozytowych dla portfeli obejmujących instrumenty rozliczane przez KDPW_CCP na poszczególnych obsługiwanych rynkach oraz udostępnianie informacji umożliwiających zrozumienie konstrukcji i działania modelu obliczeń depozytów zabezpieczających, w tym stosowanych depozytów add-on, jego kluczowych założeń i ograniczeń oraz zachowania w warunkach stresstestowych. Narzędzie opracowywane jest zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przejrzystości depozytów, określonymi w projekcie RTS ESMA ESMA91-1505572268-4509 z dnia 2 marca 2026 r. i będzie posadowione jako nowa aplikacja w ramach Portalu usług GK KDPW.
Dokumentacja	Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW_CCP, prześlemy Państwu w pierwszej połowie 2027 r.
Wdrożenie	Wdrożenie zmian planowane jest zgodnie z wejściem w życie zatwierdzonych przez ESMA standardów technicznych, przy czym termin ten nadal nie jest znany.

13. CSDonDLT – pilotaż rynkowy warstwy DLT

Zakres zmian	KDPW w ramach udostępnionej w maju 2026 r. w środowisku testowym warstwy systemu depozytowo-rozrachunkowego opartej na technologii DLT planuje w 2027 r. przeprowadzenie pilotażu rynkowego we współpracy z zainteresowanymi uczestnikami. Pilotaż będzie realizowany w środowisku testowym i obejmie zarówno realizację rozrachunków DvP z wykorzystaniem zewnętrznego rozwiązania pieniądza cyfrowego, jak również współpracę przy budowie rozwiązań własnych uczestników opartych na warstwie DLT systemu depozytowo-rozrachunkowego. W przypadku chęci przystąpienia do projektu zapraszamy do bilateralnych kontaktów, gdzie będziemy mogli Państwu przekazać więcej informacji co do bieżącego stanu przedsięwzięcia.
Dokumentacja	Szczegółowe informacje na temat modelu warstwy DLT oraz realizowanych z jej wykorzystaniem operacji opisane zostały w Białej księdze CSDonDLT dostępnej na naszych stronach internetowych: https://www.csdonldt.kdpw.pl/ , a także w materiałach udostępnionych uczestnikom w marcu 2026 r.